

«Утверждаю»

Директор ЧПОУ

«Газпром техникум Новый Уренгой»

С.В. Ялов

«12» 04 2025 г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

к проведению демонстрационного экзамена по специальности

**15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов
и производств (по отраслям) гр. АПТ-21(1), АТП-21(2)**

№	Мероприятие	Дата	Ответственный
1.	Формирование рабочей группы для организации и проведения ДЭ	15.09.24	Зав. кафедрой
2.	Формирование экспертной группы, при необходимости организация обучения экспертов	16.01.25	Зав. кафедрой
3.	Организация заполнения личных профилей участников ДЭ в Цифровой платформе	10.02.25	Зав. отделением
4.	Формирование графика проведения тренировочных занятий по подготовке к ДЭ	10.04.25	Зав. кафедрой, технич. эксперт
5.	Проведение самообследования площадки для получения статуса ЦПДЭ	15.04.25	Зав. кафедрой, Руководитель ЦПДЭ, технич. эксперт
6.	Разработка и согласование с Главным экспертом плана проведения ДЭ	15.04.25	Зав. кафедрой
7.	Проведение тренировочных занятий	05.05.25 - 08.05.25	Лаптева В.А.
8.	Проведение пробного ДЭ	14.05.25 - 17.05.25	Зав. кафедрой Технич. эксперт
9.	Дополнительная консультация	16.05.2025	Лаптева В.А.
10.	Подготовка пакета документов для работы ГЭК	12.05.25	Секретарь ГЭК
11.	Размещение информации о проведении ДЭ на сайте	Апрель 2025	Секретарь ГЭК
12.	Размещение плана мероприятий по подготовке ДЭ на сайте	Март 2025	Секретарь ГЭК
13.	Сбор согласий на обработку персональных данных	За 2 месяца	Зав. отделением
14.	Заключение договоров ГПХ на оплату труда экспертов	За месяц	Секретарь ГЭК
15.	Проведение анкетирования участников ДЭ	По окончании ДЭ	Секретарь ГЭК
16.	Подготовка отчета о проведении ДЭ	Июнь 2025	Секретарь ГЭК

Зав.кафедрой

Константинова Е.Г.

Согласовано зам. дир. по УР