

«Утверждаю»

Директор ЧПОУ

«Газпром техникум Новый Уренгой»

С.В. Ялов

«04» 12 2025г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

к проведению демонстрационного экзамена

№	Мероприятие	Дата	Ответственный
1.	Формирование рабочей группы для организации и проведения ДЭ	19.01.26	Зав. кафедрой
2.	Формирование графика проведения тренировочных занятий по подготовке к ДЭ	До 12.04.26	Зав. кафедрой, технич. эксперт
3.	Формирование экспертной группы, при необходимости организация обучения экспертов	22.12.25	Зав. кафедрой
4.	Проведение самообследования площадки для получения статуса ЦПДЭ	13.04.26	Зав. кафедрой, Руководитель ЦПДЭ, технич. эксперт
5	Обучение экспертов	Апрель 2026	Экспертная группа
5	Разработка и согласование с Главным экспертом плана проведения ДЭ	До 12.04.26	Зав. кафедрой
6	Организация заполнения личных профилей участников ДЭ в Цифровой платформе	16.02.26	Зав. отделением
7	Проведение тренировочных занятий	04.05.26 - 08.05.26	Преподаватели Технич. эксперт
8	Проведение пробного ДЭ	11.05.26 - 15.05.26	Зав. кафедрой Технич. эксперт Преподаватели
9	Подготовка пакета документов для работы ГЭК	15.05.26	Секретарь ГЭК
10	Размещение информации о проведении ДЭ на сайте	Апрель 2026	Секретарь ГЭК
11	Размещение плана мероприятий по подготовке ДЭ на сайте	Декабрь 2025	Секретарь ГЭК
12	Сбор согласий на обработку персональных данных	Декабрь 2025	Зав. отделением
13	Заключение договоров ГПХ на оплату труда экспертов	За месяц	Зав. кафедрой
14	Проведение анкетирования участников ДЭ	По окончании ДЭ	Секретарь ГЭК
15	Подготовка отчета о проведении ДЭ	Июнь 2026	Секретарь ГЭК

Зав.кафедрой

Сборщиков Д.В.