

«Утверждаю»

Директор ЧПОУ

«Газпром техникум Новый Уренгой»

С.В. Ялов

«02» 04 2025 г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

к проведению демонстрационного экзамена

№	Мероприятие	Дата	Ответственный
1.	Формирование рабочей группы для организации и проведения ДЭ	15.01.25	Зав. кафедрой
2.	Формирование графика проведения тренировочных занятий по подготовке к ДЭ	10.04.25	Зав. кафедрой, технич. эксперт
3.	Формирование экспертной группы, при необходимости организация обучения экспертов	20.12.24	Зав. кафедрой
4.	Проведение самообследования площадки для получения статуса ЦПДЭ	15.04.25	Зав. кафедрой, Руководитель ЦПДЭ, технич. эксперт
5	Обучение экспертов	Апрель 2025	Экспертная группа
5	Разработка и согласование с Главным экспертом плана проведения ДЭ	15.04.25	Зав. кафедрой
6	Организация заполнения личных профилей участников ДЭ в Цифровой платформе	10.02.25	Зав. отделением
7	Проведение тренировочных занятий	05.05.25 - 07.05.2025	Преподаватели Технич. эксперт
8	Проведение пробного ДЭ	12.05.25 - 16.05.25	Зав. кафедрой Технич. эксперт Преподаватели
9	Подготовка пакета документов для работы ГЭК	12.05.25	Секретарь ГЭК
10	Размещение информации о проведении ДЭ на сайте	Апрель 2025	Секретарь ГЭК
11	Размещение плана мероприятий по подготовке ДЭ на сайте	Март 2025	Секретарь ГЭК
12	Сбор согласий на обработку персональных данных	За 2 месяца	Зав. отделением
13	Заключение договоров ГПХ на оплату труда экспертов	За месяц	Зав. кафедрой
14	Проведение анкетирования участников ДЭ	По окончании ДЭ	Секретарь ГЭК
15	Подготовка отчета о проведении ДЭ	Июнь 2025	Секретарь ГЭК

Зав.кафедрой

Сборщиков Д.В.